

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

č. objednatele: 01/2020

č. dodavatele:

**„REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST. 293, K.Ú.
NOVÁ VES U CHRÁSTAVY“**

S ohledem k situaci, kdy došlo na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 201 o přijetí krizového opatření, k dočasnému uzavření školy, je možné zahájení rekonstrukce stropů již od 1.4.2020.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s článkem XIV, odst. 14.5. dohody takto:


**Článek II.
Doba zhotovení díla**

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy během 60 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. a v souladu s Přílohou č.1. - Harmonogram plnění , nejpozději do **31.5.2020**.


V Nové Vsi dne 24.3.2020
Objednatel

V Mníšku dne 24.3.2020
Dodavatel


Renata Hajnová, starostka obce



STAVREKOL s. r. o.
463 31 MNÍŠEK, Třešňová 363
IČ 28686471, DIČ CZ28686471
Tel. 602 448 187, 723 464 861
E-mail: stavrekol@eurnet.cz


Lubomír Kolínský, jednatel
STAVREKOL, s.r.o.

"REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST. 293, K.Ú. NOVÁ VES U CHRÁSTAVY"

zahájení prací 1.4.2020, ukončení 30.5.2020

HARMONOGRAM A FINANČNÍ PLÁN		duben					květen					
		14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden		
31	Zdi podpěrné a volné	314 952,17										
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	329 894,00										
61	Úprava povrchů vnitřní	58 770,73										
63	Podlahy a podlahové konstrukce	172 377,40										
713	Izolace tepelné	209 665,69										
762	Konstrukce tesařské	106 634,00										
775	Podlahy vlysové a parketové	17 149,00										
776	Podlahy povlakové	241 991,77										
784	Malby	141 809,53										
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	29 700,00										
94	Lešení a stavební výtahy	39 245,43										
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	29 887,25										
96	Bourání konstrukcí	25 627,00										
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 240,00										
M21	Elektromontáže	42 695,00										
S	Přesuny sutí	91 544,70										
	Ostatní materiál	6 034,00										
9992	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	51 045,89										
	Zařízení staveniště	38 225,27										
CELKEM		1 949 488,83	1 150 000,00					799 489,83				

STAVREKOL s.r.o.
 463 31 MNIŠEK, Třešňová 363
 IČ 28686471, DIČ CZ28686471
 Tel. 602 448 187, 723 464 861
 E-mail: stavrekol@edrnec.cz